


소방시설 종합정밀 점검 지적사항 보완공사

공사기간 : 2022년 06월 14일 ~ 2022년 07월 11일(28일간)
 공사인원 : 명



세부공종	날짜	2022년																											
		6월														7월													
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
소방보수공사	자재 준비	←→																											
	현장실사		←→																										
	고등광기술연구소, 실험동물지원센터, 산학협력연구소						←→																						
	대학기숙사A,B동, 파월플랜트, 지스트대학B,C동							←→																					
	LG도서관, 다산빌딩, 신재생공학동, 삼성환경연구동								←→																				
	교수아파트공용부분, A,B,C동									←→																			
	기혼자숙소E,F,G동, 대학원기숙사1,2동										←→																		
	지구환경공학부, 생명과학동, 신소재공학동, 시제품생산시설														←→														
	금호연구관, 행정동, A, I대학원동																←→												
	기계공학동, 창업지원센터A동, 전기전자컴퓨터공학부A,B동, 시설관리동																		←→										
	국제관, 오룡관, 대학원공동구, 위험물육내저장소																		←→										
기타																					←→								
준공검사																											←→		
전체 공정	←→																												